

De flesta projektmodeller arbetar med att man måste göra en avvägning mellan: *Tid, Kvalitet och Pris*. I en värld med obegränsade resurser kan man maximera dessa kriterier, men i verkligheten måste man ta ställning till vilka av dessa som är viktigast för projektet.

En balanserad avvägning

Om man vill ha en balanserad avvägning mellan de olika kriterierna, så är det viktigt att man tar hänsyn till alla faktorer som påverkar projektet. Detta innebär att man måste ta hänsyn till både tekniska och ekonomiska faktorer.

Om man vill ha en balanserad avvägning mellan de olika kriterierna, så är det viktigt att man tar hänsyn till alla faktorer som påverkar projektet. Detta innebär att man måste ta hänsyn till både tekniska och ekonomiska faktorer.

Vad som utmärker IT projekt är att brister syns direkt i funktioner eller i svårt att använda. Har projektet haft otillräcklig inblandning av användare har man inte haft möjlighet att hantera dessa brister inom ramen för projektet. Detta orsakar ofta också bristande kvalitet på dokumentation.

Om man vill ha en balanserad avvägning mellan de olika kriterierna, så är det viktigt att man tar hänsyn till alla faktorer som påverkar projektet. Detta innebär att man måste ta hänsyn till både tekniska och ekonomiska faktorer.

De vanliga misstag som IT-projekt kan råka ut för, skiljer sig i grunden inte från övriga projekt. Det handlar i detta avseende om realistiska mål och otillräckliga resurser. Att projektet inte är förankrat och att det brister i projektpjäneringen är också faktorer som påverkar utfallet. Detta gäller även ständiga förändringar i projektspecifikationen.

Vanliga misstag för IT-projekt

IT Ledarskap

Vi erbjuder spjutspetskompetens med hög integritet för att hjälpa företag och organisationer till ett effektivt utnyttjande av IT med målsättning att verksamhetsprocesser skall leverera och skapa värde.

Överende av vilken modell som används är man dessutom beroende av den enskilda individen, som projektleddare eller projektmedlemmar. Det är också viktigt att de personer som är involverade förstår vad man skall uppnå och att man är fokuserad på sin uppgift. Som stöd till projektorganisationen bör man även involvera en styrgrupp.

för ändamålet.

ta projektmodell (projektmetodik) som är anpassad för att förbättra förmågan att lyckas med projekt är det nödvändigt att man arbetar enligt en väl utarbetad projektmodell (projektmetodik) som är anpassad för ändamålet.

Några kriterier för att lyckas

Finns det förutsättningar för att lyckas. För att kunna säkra ett projekts framgång, är det viktigt att man tydligt definierar vad som är målet. Det gäller såväl projekt målet som den effekt man vill att projektet skall uppnå. Har man en samsyn om detta, finns det förutsättningar för att lyckas.

De största kostnaderna inom IT handlar ofta om att hantera driften av IT samt att driva IT projekt. När det gäller IT projekt finns det en utbredd uppfattning om att dessa ofta misslyckas, vilket har bekräftats av en mängd analyser och undersökningar.

Introduktion

MiniGuide

Vanliga misstag i IT projekt

IT Projekt

